




Connexion des lignes 1 et 2 de tramway - 1^{ère} phase travaux Localisation






Connexion L1-L2 : pole d'échanges Haluchère





Connexion des lignes 1 et 2 de tramway - 1^{ère} phase travaux 4 secteurs de travaux



Plannings des travaux

1. Travaux préalables :

- pose d'un nouvel aiguillage entre Manufacture et Moutonnerie
- **Du 26 avril au 4 mai inclus (vacances scolaires)**
- Interruption commerciale de la ligne 1, mise en place d'une BRT

2. Travaux d'aménagement du carrefour de la Moutonnerie :

- Travaux préparatoires sans interruption de la ligne 1 ou coupure de circulation :
 - Travaux concessionnaires : mai
 - Contre-allée du Lyautey : juin
- **Travaux d'aménagement : du 4 juillet au 19 août**
 - Interruption de la ligne 1 et mise en place d'un BRT
 - Fermeture totale de la rue du Pont de l'Arche à la circulation
 - Mise en sens unique de la rue du Lyautey en sens unique

3. Travaux de finition après remise en circulation :

- jusqu'à fin septembre



Travaux Ligne 1 Est Optimisation des interventions

- Les travaux du **pôle Haluchère** nécessitent de couper la desserte tramway au-delà de la Haluchère
- La ligne 1 doit également être coupée pour réaliser les travaux liés à l'aménagement du **carrefour de la Moutonnerie**

Parallèlement, pour des questions d'exploitation et de sécurité, la ligne 1 doit faire l'objet de travaux lourds de **rénovation** (remplacement de rails, renforcement du ballast,...) sur sa partie Est

- Nantes Métropole a donc décidé, afin de limiter la gêne occasionnée, de réaliser l'ensemble de ces travaux pendant l'été 2011
- A chaque coupure de ligne tramway, des bus de substitution seront mis en place (Bus Relais Tramway) afin d'assurer le service réalisé habituellement par le tramway et le réseau de bus sera adapté



Coupure du tramway à partir de l'été 2011 jusqu'à fin 2012 Ligne 1 est du tramway

- **Avril / Mai 2011 (vacances de Pâques):** coupure du tram entre Commerce et Moutonnerie pendant une semaine
- **Début juillet 2011:** Terminus provisoire à la station Manufacture
- **Fin août 2011:** Remise en service du tramway jusqu'à la station provisoire Haluchère
- **Fin 2012:** remise en service de la desserte des stations Halvêque et Beaujoire





Travaux ligne 1 Est

Réorganisation du réseau de bus à partir de fin août 2011

Plan actuel



Terminus de la ligne de tramway à Haluchère





Merci de votre attention